



ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

11.06.2015

№ 294

О введении ФГОС ОВЗ в Красновишерском муниципальном районе

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 14.05.2015 № СЭД-26-01-04-367 «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ОВЗ и перечня апробационных площадок по введению ФГОС ОВЗ в Пермском крае», в целях подготовки к введению ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях Красновишерского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598, и федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС ОВЗ), в Красновишерском муниципальном районе с 1 сентября 2016 года.

2. Утвердить план-график введения ФГОС ОВЗ в Красновишерском муниципальном районе на 2015-2018 г.г. (приложение 1).

3. Утвердить положение о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ в Красновишерском муниципальном районе (приложение 2).

4. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Красновишерском муниципальном районе (приложение 3).

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Бердникову Е.И., начальника Управления образования Департамента муниципальных учреждений.

Заместитель главы района,
начальник Департамента
муниципальных учреждений

О.Н Пед

План-график

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598, и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС ОВЗ), в Красновишерском муниципальном районе на 2015-2018 г.г.

№	Мероприятия	Сроки	Муниципальный уровень	Институциональный уровень
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Анализ ФГОС ОВЗ	Январь-июнь 2015 г.	Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объёма и характера изменений существующей системы образования детей с ОВЗ в районе.	Изучение в педагогических коллективах образовательных организаций базовых документов ФГОС ОВЗ. Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объёма и характера изменений в системе работы образовательной организации.

1.2	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Март 2015 г. - май 2017 г.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов муниципального района, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, в том числе: Приказ Департамента муниципальных учреждений «О введении ФГОС ОВЗ в Красновишерском муниципальном районе».	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Внесение изменений в устав образовательной организации, разработка (приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ) локальных актов образовательной организации.
1.3	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Август 2015 г. - август 2016 г.	Сбор и анализ материалов о готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические	Анализ условий и ресурсного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. Участие в опросах, экспертных сессиях.
1.4	Участие в разработке, анализ и использование разъяснений Министерства образования и науки Российской Федерации по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г.	Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с письмами Министерства образования и науки РФ подведомственных образовательных организаций	Проведение педагогических советов, совещаний. Использование разъяснений в практической деятельности.
1.5	Анализ и применение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированных образовательных программ образовательных организаций	Сентябрь-декабрь 2015г.	Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по доведению методических рекомендаций до образовательных	Проведение педагогических и методических советов, совещаний.

			организаций. Организация совещаний с руководителями образовательных организаций.	Использование методических рекомендаций в практической деятельности.
1.6	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.	Муниципальный план по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ. Разработка и утверждение муниципальной программы «Развитие системы образования обучающихся с ОВЗ в Красновишерском муниципальном районе»	Создание и экспертиза условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации. Лицензирование деятельности по новым адаптированным образовательным программам.
1.7	Анализ, экспертиза и использование примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в федеральный реестр	Постоянно после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации	Организация обсуждения примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ (в части учёта региональных, этнокультурных особенностей)	Использование примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ, включённых в реестр, при разработке образовательных программ образовательной организации.
2.	Организационное обеспечение ФГОС ОВЗ			
2.1	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г.	Участие в деятельности рабочей группы Пермского края по введению ФГОС ОВЗ. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Красновишерском МР.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ
2.2	Участие в мероприятиях, проводимых на	Январь 2016 г. – декабрь		Участие в мероприятиях

	базе апробационных площадок по введению ФГОС ОВЗ	2018 г.		в соответствии с планом работы школ-апробационных площадок
3.	Кадровое обеспечение ФГОС ОВЗ			
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Февраль 2015 г. – декабрь 2017 г.	Формирование плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников по реализации ФГОС ОВЗ. Формирование плана-графика обучающих мероприятий руководящих и педагогических работников образовательной организации. Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации, прочих обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
3.2	Участие в работе стажировочных площадок	Январь 2017 г. - декабрь	Организация участия	Участие руководящих и

	по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе апробационных площадок	2018 г.	педагогических и руководящих работников в стажировках на базе апробационных площадок	педагогических работников образовательных организаций в стажировках на базе апробационных площадок
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1	Анализ и учёт в работе федеральных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	По факту получения методических рекомендаций федерального уровня	Учёт методических рекомендаций при формировании муниципальных заданий образовательным организациям	Эффективное планирование расходов средств местного и краевого бюджета
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	В течение 2-х месяцев с момента получения методических рекомендаций	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ	Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1	Совещания, конференции, семинары, вебинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 – 2016 г.г.	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников в мероприятиях краевого уровня.	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о	2015 – 2017 г.г.	Подготовка публикаций в	Информирование

	ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ		СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на сайте Департамента муниципальных учреждений	родителей (законных представителей обучающихся с ОВЗ о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ, процессу и результатах их введения в образовательных организациях через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания
--	-------------------------------------	--	---	--

**Положение
о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ
в Красновишерском муниципальном районе**

1. Общие положения

1.1 Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ (далее - Рабочая группа), является совещательным органом, созданным в целях реализации единой политики при введении ФГОС ОВЗ в Красновишерском муниципальном районе.

1.2 Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Пермского края, а также настоящим Положением.

2. Функции Рабочей группы

Основной функцией Рабочей группы является организация и координация мероприятий по следующим направлениям:

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ;

организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ;

кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ;

финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ;

информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ.

3. Права Рабочей группы

Рабочая группа вправе:

приглашать к участию в заседаниях представителей общеобразовательных учреждений Красновишерского муниципального района;

разрабатывать предложения и рекомендации для общеобразовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ.

4. Организация деятельности Рабочей группы

4.1 Состав участников Рабочей группы формируется из представителей Управления образования Департамента муниципальных учреждений, представителей образовательных учреждений.

4.2 Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания.

4.3 Возглавляет рабочую группу и руководит ее деятельностью руководитель. При невозможности проведения заседания Рабочей группы

руководителем заседание проводит заместитель руководителя.

4.4 Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично без права замены. В случае отсутствия члена Рабочей группы на заседании он имеет право представить свое мнение по вопросам, определенным к рассмотрению на заседании Рабочей группы, в том числе проголосовать, в письменной форме.

4.5 Предложения, подготовленные и представленные членами Рабочей группы, подлежат обязательному рассмотрению на заседании Рабочей группы.

4.6 Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участников Рабочей группы.

4.7 Решения Рабочей группы оформляются протоколом, подписываемым руководителем либо председательствовавшим на заседании Рабочей группы.

4.8 Особое мнение членов Рабочей группы по принятому решению может быть оформлено в письменной форме и приложено к протоколу заседания Рабочей группы.

4.9 Протокол заседания Рабочей группы направляется членам Рабочей группы, а также лицам, участвовавшим в проведении заседания Рабочей группы, не позднее месяца со дня проведения заседания.

**Состав
рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ
в Красновишерском муниципальном районе**

1. Бердникова Е.И. - начальник Управления образования Департамента муниципальных учреждений, руководитель группы;
2. Дюкова Е.А. - заведующая отделом общего образования Управления образования Департамента муниципальных учреждений, заместитель руководителя;
3. Судницына Т.А. - заместитель директора МАОУ ООШ № 4, секретарь;
4. Бычина Т.И. - заместитель директора МАОУ ДО ЦДО;
5. Морозова Ю.А. - директор МБОУ С(К)ШИ;
6. Пашина Н.И. - заместитель директора МАОУ СОШ № 8;
7. Собянина Р.Н. - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430465

Владелец Морозова Юлия Александровна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025